



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR



PRÓPRIO: CONCLUSÃO DE BWC - GREEN ROOF - E DEMOLIÇÕES - CONTRATAÇÃO CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CURITIBA
EMPRESA: CEASA/PR

DATA: 28/06/24
TIPO OBRA:
PROTOCOLO: 22.382.211-8
PRAZO EXECUÇÃO 360 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	270	% NO PERÍODO	310	% NO PERÍODO	360	% NO PERÍODO	BDI		
																									VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	BANHEIRO GREEN ROOF - PAVILHÃO A - MÓDULO PEQUENO	20,16%											105.450,80	10,28%	167.664,43	16,34%	212.477,26	20,71%	239.104,42	23,30%	194.672,92	18,97%	106.707,93	10,40%	1.026.077,77	796.521,38	
02	BANHEIRO GREEN ROOF - MERCADO DO PRODUTOR - MÓDULO PEQUENO	20,16%											105.450,80	10,28%	167.664,43	16,34%	212.477,26	20,71%	239.104,42	23,30%	194.672,92	18,97%	106.707,93	10,40%	1.026.077,77	796.521,38	
03	BANHEIRO GREEN ROOF - PAVILHÃO E - MÓDULO GRANDE	18,76%	217.449,78	22,77%	302.413,75	31,66%	268.891,59	28,15%	166.431,06	17,42%															955.186,18	741.489,82	
04	BANHEIRO GREEN ROOF - DOCAS - MÓDULO GRANDE	21,09%	199.154,87	18,55%	261.069,21	24,32%	315.658,42	29,40%	184.179,29	17,15%	113.599,97	10,58%													1.073.661,76	833.459,78	
05	BANHEIRO GREEN ROOF - DOCAS - MÓDULO VESTIÁRIO	19,83%	178.781,46	17,71%	243.864,73	24,15%	294.154,31	29,14%	181.431,63	17,97%	111.357,08	11,03%													1.009.589,21	783.721,68	
06		0,00%																									
07		0,00%																									
08		0,00%																									
09		0,00%																									
10		0,00%																									
11		0,00%																									
12		0,00%																									
13		0,00%																									
14		0,00%																									
15		0,00%																									
16		0,00%																									
17		0,00%																									
18		0,00%																									
19		0,00%																									
20		0,00%																									
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	595.386,12	11,70%	807.347,69	15,86%	878.704,33	17,26%	532.041,98	10,45%	224.957,05	4,42%	210.901,60	4,14%	335.328,86	6,59%	424.954,52	8,35%	478.208,84	9,39%	389.345,85	7,65%	213.415,87	4,19%	5.090.592,68	3.951.714,04
VALOR PROPOSTO																											
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS					11,70%		15,86%		17,26%		10,45%		4,42%		4,14%		6,59%		8,35%		9,39%		7,65%		4,19%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				595.386,12	11,70%	1.402.733,80	27,56%	2.281.438,13	44,82%	2.813.480,11	55,27%	3.038.437,15	59,69%	3.249.338,76	63,83%	3.584.667,62	70,42%	4.009.622,13	78,77%	4.487.830,97	88,16%	4.877.176,82	95,81%	5.090.592,68	100,00%		