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ESTADO

PROPRIO: CONCLUSAO DE BWC - GREEN ROOF -E DEMOLIGOES - CONTRATAGAO CONSOLIDADA
MUNICIPIO: CURITIBA
EMPRESA: CEASA/PR

DATA: 28/06/24

TIPO OBRA:

PROTOCOLO: 22.382.211-8
PRAZO EXECUCAO 360 DIAS

BDI

28,8199%

VALoR

uaion
mem SERVICOS INDICE 30 adied 60 % NO PERIODO %0 % NO PERIODO 120 oo 150 e 180 e 210 oo 200 e 270 e 310 stiedt 360 adiee sevio PLaNA
/ool 5700

01 |BANHEIRO GREEN ROOF - PAVILHAO A - MODULO PEQUENO 20,16% 105.450,80| 10,28%| 167.664,43| 16,34%| 212.477,26] 20,71%| 239.104,42| 2330%| 194.672,92] 1897%| 106.707,93| 10,40%| 1.026.077,77]  796.521,38
0 |PANHEIRO GREEN ROOF - MERCADO DO PRODUTOR - 20,16% 105.450,80| 10,28%| 167.664,43| 16,34%| 212.477,26] 20,71%| 239.104,42| 2330%| 194.672,92] 1897%| 106.707,93| 10,40%| 1.026.077,77]  796.521,38

MODULO PEQUENO
03 |BANHEIRO GREEN ROOF - PAVILHAO E - MODULO GRANDE 1876%|  217.449,78| 22,77%|  302.413,75 31,66% 268.891,59 28,15%|  166.431,06] 17,42% 955.186,18]  741.489,82
04_|BANHEIRO GREEN ROOF - DOCAS - MODULO GRANDE 21,09%| 19915487 18,55%|  261.069,21 24,32%) 315.658,42 29,40%| 18417929 17,15%|  113.509,97] 10,58% 1.073.661,76]  833.459,78
05 _|BANHEIRO GREEN ROOF - DOCAS - MODULO VESTIARIO 19,83%| 17878146 17,71%|  243.864,73 24,15%) 294.154,31 29,14%|  181.431,63] 17,97%]  111.357,08] 11,03% 1.009.589,21]  783.721,68
06 0,00%
07 0.00%|
o o,tﬁ'
09 u.m'
10 0,00%
11 u.m'
1 0,00%
13 u.m'
1 0,00%
15 u.m'
16 0,00%
17 u.m'
18 0,00%
19
20

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%]  595.386,12 | 11,70%|  807.347,69 15,86% 878.704,33 17,06%]  532.041,98 | 10,45%|  224.957,05 | 4,42%| 21000160 |  4,14%| 335328,86 | 6,59%| 424.054,52 |  8,35%| 478.208,84 | 0,39%| 38934585 |  7,65%| 213.41587 |  4,19%| 5090.592,68 | 3.951.714,04

VALOR PROPOSTO 11,70% 15,86% 17,26% 10,45% 4,42% 4,14% 6,59% 8,35% 9,39% 7,65% 4,19%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS I
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO | 59538612 11,70%] 1.402.733,80 27,56% 2.281.438,13 44,82%| 2813.480,11| 5527%| 3038437,15| 5969%| 3.249.33876] 63,83%| 3.584.667,62] 70,42%| 4.009.622,13] 78,77%| 4.487.830,97| 88,16%| 4.877.176,82] ©581%| 5090.592,68| 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagio



