
PRÓPRIO: CONCLUSÃO DE BWC - GREEN ROOF -E DEMOLIÇÕES -  CONTRATAÇÃO CONSOLIDADA DATA: 28/06/24

MUNICÍPIO: CURITIBA TIPO OBRA:  

EMPRESA: CEASA/PR PROTOCOLO: 22.382.211-8

PRAZO EXECUÇÃO 360 DIAS

BDI 28,8199%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 BANHEIRO GREEN ROOF - PAVILHÃO A - MÓDULO PEQUENO 20,16% 105.450,80 10,28% 167.664,43 16,34% 212.477,26 20,71% 239.104,42 23,30% 194.672,92 18,97% 106.707,93 10,40% 1.026.077,77 796.521,38 

02
BANHEIRO GREEN ROOF - MERCADO DO PRODUTOR - 
MÓDULO PEQUENO

20,16% 105.450,80 10,28% 167.664,43 16,34% 212.477,26 20,71% 239.104,42 23,30% 194.672,92 18,97% 106.707,93 10,40% 1.026.077,77 796.521,38 

03 BANHEIRO GREEN ROOF - PAVILHÃO E - MÓDULO GRANDE 18,76% 217.449,78 22,77% 302.413,75 31,66% 268.891,59 28,15% 166.431,06 17,42% 955.186,18 741.489,82 

04 BANHEIRO GREEN ROOF - DOCAS - MÓDULO GRANDE 21,09% 199.154,87 18,55% 261.069,21 24,32% 315.658,42 29,40% 184.179,29 17,15% 113.599,97 10,58% 1.073.661,76 833.459,78 
05 BANHEIRO GREEN ROOF - DOCAS - MÓDULO VESTIÁRIO 19,83% 178.781,46 17,71% 243.864,73 24,15% 294.154,31 29,14% 181.431,63 17,97% 111.357,08 11,03% 1.009.589,21 783.721,68 
06 0,00%   
07 0,00%         
08 0,00%        
09 0,00%        
10 0,00%        
11 0,00%        
12 0,00%        
13 0,00%        
14 0,00%        
15 0,00%        
16 0,00%        
17 0,00%        
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 595.386,12 11,70% 807.347,69 15,86% 878.704,33 17,26% 532.041,98 10,45% 224.957,05 4,42% 210.901,60 4,14% 335.328,86 6,59% 424.954,52 8,35% 478.208,84 9,39% 389.345,85 7,65% 213.415,87 4,19% 5.090.592,68 3.951.714,04

 
595.386,12 11,70% 1.402.733,80 27,56% 2.281.438,13 44,82% 2.813.480,11 55,27% 3.038.437,15 59,69% 3.249.338,76 63,83% 3.584.667,62 70,42% 4.009.622,13 78,77% 4.487.830,97 88,16% 4.877.176,82 95,81% 5.090.592,68 100,00%

  4,42%15,86%  17,26%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 11,70%   10,45%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 
PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 
PERIODO

% NO 
PERIODO

% NO PERIODO 90 120

 4,14%

SERVIÇOS 30 % NO 
PERIODO

210 % NO 
PERIODO

 6,59%

150 18060 % NO PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

240 % NO 
PERIODO

310 % NO 
PERIODO

 8,35%

270 % NO 
PERIODO

 9,39%  7,65%

360 % NO 
PERIODO

 4,19%
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