[E—
@ SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO PARANA @ PROPRIO: DATA: 28/06/24
ABASTECIMENTO MUNICIPIO: TIPO OBRA:
c EASA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA CEASA/PR GOVERNO DO ESTADO EMPRESA: PROTOCOLO:
SECRETARIA DA AGRICULTURA .
— arsTe 0 00 PARANA E DO ABASTECIMENTO PRAZO EXECUCAO 150 DIAS
BDI 28,8199%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 P::I':)cl;o 60 % NO PERIODO 90 P:Iil':)cl;o 120 P::I':)CI’JO 150 P::I':)CI’JO SERVICO PLANILHA
¢/ BDI s/ BDI
01 _|SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLICOES 5,73% 12.295,15 20,00%! 12.295,15 20,00%! 12.295,15 20,00%! 12.295,15 20,00%! 12.295,15 20,00%! 61.475,73 47.722,24
02 JLIGACOES PROVISORIAS E DEFINITIVAS 14,97% 40.184,85 25,00%! 40.184,85 25,00%! 40.184,85 25,00%! 40.184,85 25,00%! 160.739,40, 124.778,43
03 |INFRAESTRUTURA - FUNDACOES 0,40% 4.242,76] 100,00% 4.242,76) 3.293,56
04 JSUPERESTRUTURA 25,44% 91.055,99 33,33% 91.055,99 33,33%! 91.055,99 33,33%! 273.167,96) 212.054,22
05 |REVESTIMENTOS 14,75% 39.579,12 25,00%! 39.579,12 25,00%! 39.579,12 25,00%! 39.579,12 25,00%! 158.316,50) 122.897,58
06 |INSTALACAO ELETRICA 2,73% 5.869,49 20,00%! 8.804,24 30,00%! 8.804,24 30,00%! 5.869,49 20,00%! 29.347,46) 22.781,78
07 _|ESQUADRIAS E ACESSORIOS METALICOS 6,27% 6.727,21 10,00% 13.454,42 20,00%! 26.908,83 40,00% 20.181,62 30,00%! 67.272,08| 52.221,82
08 JCOBERTURA EM TELHADO VERDE 13,02% 13.981,27 10,00% 41.943,82 30,00%! 55.925,10) 40,00% 27.962,55 20,00%! 139.812,75 108.533,53
09 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 15,80% 50.894,13 30,00%! 50.894,13 30,00%! 67.858,84] 40,00% 169.647,09 131.693,27
10 JLIMPEZA DA OBRA E SERVICOS FINAIS 0,90% 482,00 5,00% 482,00 5,00% 482,00 5,00% 482,00 5,00% 7.712,03 80,00%! 9.640,04] 7.483,35
11 0,00%
12 0,00%
13 0,00%
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 O,OO%J
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%. 199.154,87 18,55% 261.069,21 24,32% 315.658,42 29,40% 184.179,29 17,15% 113.599,97 10,58%| 1.073.661,76 833.459,78
VALOR PROPOSTO
18,55% 24,32% 29,40% 17,15% 10,58%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 199.154,87 18,55% 460.224,08 42,86% 775.882,51 72,27% 960.061,80 89,42% 1.073.661,76] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsdvel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo




