
PRÓPRIO: BWC - GREEN ROOF - MÓDULO VESTIÁRIO - DOCAS DATA: 28/06/24

MUNICÍPIO: CURITIBA TIPO OBRA:  

EMPRESA: CEASA/PR PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 150 DIAS

BDI 28,8199%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES 6,09% 12.295,15 20,00% 12.295,15 20,00% 12.295,15 20,00% 12.295,15 20,00% 12.295,15 20,00% 61.475,73 47.722,24 
02 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS 15,92% 40.184,85 25,00% 40.184,85 25,00% 40.184,85 25,00% 40.184,85 25,00% 160.739,40 124.778,43 
03 SUPERESTRUTURA 25,65% 86.309,88 33,33% 86.309,88 33,33% 86.309,88 33,33% 258.929,64 201.001,33 
04 REVESTIMENTOS 15,42% 38.930,32 25,00% 38.930,32 25,00% 38.930,32 25,00% 38.930,32 25,00% 155.721,29 120.882,98 
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2,99% 6.028,98 20,00% 9.043,47 30,00% 9.043,47 30,00% 6.028,98 20,00% 30.144,90 23.400,82 
06 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS 6,08% 6.142,68 10,00% 12.285,37 20,00% 24.570,74 40,00% 18.428,05 30,00% 61.426,84 47.684,29 
07 COBERTURA EM TELHADO VERDE 13,85% 13.981,27 10,00% 41.943,82 30,00% 55.925,10 40,00% 27.962,55 20,00% 139.812,75 108.533,53 
08 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 13,04% 39.509,58 30,00% 39.509,58 30,00% 52.679,45 40,00% 131.698,62 102.234,71 
09 LIMPEZA DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS 0,95% 482,00 5,00% 482,00 5,00% 482,00 5,00% 482,00 5,00% 7.712,03 80,00% 9.640,04 7.483,35 
10 0,00%        
11 0,00%        
12 0,00%        
13 0,00%        
14 0,00%        
15 0,00%        
16 0,00%        
17 0,00%        
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 178.781,46 17,71% 243.864,73 24,15% 294.154,31 29,14% 181.431,63 17,97% 111.357,08 11,03% 0,00% 0,00% 1.009.589,21 783.721,68

 
178.781,46 17,71% 422.646,19 41,86% 716.800,50 71,00% 898.232,13 88,97% 1.009.589,21 100,00% 1.009.589,21 100,00% 1.009.589,21 100,00%TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

 0,00%   11,03%24,15%  29,14%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 17,71%  0,00%

SERVIÇOS 30 % NO 
PERIODO

% NO 
PERIODO

% NO 
PERIODO

% NO PERIODO 90 120

 17,97%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 
PERIODO

 

150 18060 % NO 
PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

210 % NO 
PERIODO

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


