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@ SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO PARANA @ PRGPRIO: BWC - GREEN ROOF - MODULO VESTIARIO - DOCAS DATA: 28/06/24
ABASTECIMENTO MUNICIPIO: CURITIBA TIPO OBRA:
C EASA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA CEASA/PR € cs)EVCREE?'ANRu(-)\ D: ADGRIECJL;UARZ © EMPRESA: CEASA/PR PROTOCOLO:
aasTeCH no PARANA E DO ABASTECIMENTO PRAZO EXECUGAO 150 DIAS
BDI 28,8199%
VALOR VALOR
TEM SERVICOS INDICE 30 P:;]';z " 60 % NO PERIODO e P:;]';z " 120 P:;:;?m 150 P:;]';z " 180 P:;]';z " 210 P:;:;?m seRvico PLANILHA
/801 s/e01
01 |SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLICOES 6,09%| 12.295,15 20,00%| 12.295,15| 20,00% 12.295,15 20,00%| 12.295,15| 20,00% 12.295,15 20,00%| 61.475,73 47.722,24
02 |LIGACOES PROVISORIAS E DEFINITIVAS 15,92% 40.184,85 25,00%| 40.184,85 25,00%) 40.184,85 25,00%| 40.184,85 25,00%) 160.739,40 124.778,43
03 |SUPERESTRUTURA 25,65%| 86.309,88] 33,33%| 86.309,88 33,33%| 86.309,88] 33,33%| 258.929,64 201.001,33
04 JREVESTIMENTOS 15,42% 38.930,32 25,00%) 38.930,32 25,00%| 38.930,32 25,00%) 38.930,32 25,00%| 155.721,29 120.882,98
05 |INSTALACAO ELETRICA 2,99%| 6.028,98| 20,00% 9.043,47| 30,00%| 9.043,47| 30,00% 6.028,98| 20,00%| 30.144,90 23.400,82
06 |ESQUADR|AS E ACESSORIOS METALICOS 6,08%| 6.142,68 10,00% 12.285,37| 20,00%| 24.570,74 40,00%)| 18.428,05 30,00%| 61.426,84 47.684,29
07 ICOBERTURA EM TELHADO VERDE 13,85% 13.981,27| 10,00% 41.943,82 30,00%| 55.925,10 40,00%, 27.962,55, 20,00%| 139.812,75 108.533,53,
08 IINSTALAC@ES HIDROSSANITARIAS 13,04% 39.509,58 30,00%| 39.509,58 30,00%) 52.679,45 40,00% 131.698,62 102.234,71
09 |LIMPEZA DA OBRA E SERVICOS FINAIS 0,95%| 482,00 5,00%! 482,00 5,00%| 482,00 5,00%! 482,00 5,00%| 7.712,03 80,00%) 9.640,04 7.483,35
10 0,00%
11 0,00%
12 0,00%
13 0,00%|
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%|
20 0,00%|
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%, 178.781,46 17,71%! 243.864,73 24,15% 294.154,31 29,14%! 181.431,63 17,97% 111.357,08 11,03%! 0,00% 0,00% 1.009.589,21 783.721,68
VALOR PROPOSTO
17,71% 24,15% 29,14% 17,97% 11,03% 0,00% 0,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 178.781,46 17,71%! 422.646,19 41,86% 716.800,50 71,00%! 898.232,13 88,97% 1.009.589,21] 100,00% 1.009.589,21] 100,00%| 1.009.589,21} 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo




