[y
—¢ S PROPRIO: BWC - GREEN ROOF - MODULO | DATA: 19/03/25
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PARANA MUNICiPIO: LONDRINA TIPO OBRA:
DIRETORIA DE EDlFlCACbES G OV ERNO D O ESTADO EMPRESA: CEASA/PR PROTOCOLO:
PARANA SECRETARIA DAS CIDADES PRAZO EXECUCAO 180 DIAS
GOVERNO DO ESTADO BDI 21,2500%
% NO %NO %NO %NO %NO VALoR o
ITEM SERVICOS iNDICE 30 PERIODO 60 % NO PERIODO 90 PERIODO 120 PERIODO 150 PERIODO 180 PERIODO SERVICO PLANILHA
¢/ BDI s/ BDI
01 JADMINISTRACAO LOCAL 4,64%) 7.899,29]  20,00%, 5.924,47 15,00% 5.924,47]  15,00%. 5.924,47]  15,00%. 7.899,29]  20,00%. 5.924,47]  15,00%. 39.496,46 32.574,40
02 |SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLICOES 11,64% 99.046,57] 100,00% 99.046,57 81.687,90
03 |LIGACOES PROVISORIAS E DEFINITIVAS 6,83%| 29.068,15]  50,00% 29.068,15 50,00%! 58.136,30 47.947,47
04 |INFRAESTRUTURA - FUNDACOES 0,26%| 2.186,86] 100,00% 2.186,86 1.803,60
05 JSUPERESTRUTURA 30,84%| 13.122,78) 5,00%| 78.736,69 30,00%! 78.736,69]  30,00%! 91.859,47]  35,00%! 262.455,62 216.458,26
06 JREVESTIMENTOS 12,21% 36.365,47]  35,00% 20.780,27]  20,00%! 20.780,27]  20,00%! 25.975,34]  25,00%! 103.901,35 85.691,84
07 |INSTALACAO ELETRICA 2,61%| 22.249,06] 100,00% 22.249,06 18.349,74
08 |ESQUADRIAS E ACESSORIOS METALICOS 7,04%| 17.982,70]  30,00% 20.979,82]  35,00%! 20.979,82]  35,00%! 59.942,33 49.436,98
09 JCOBERTURA EM TELHADO VERDE 13,02% 66.507,51]  60,00%! 44.338,34]  40,00% 110.845,86 91.419,27
10 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 10,09% 34.352,73 40,00%! 34.352,73]  40,00%! 17.176,36]  20,00% 85.881,82 70.830,37
11 |LIMPEZA DA OBRA E SERVICOS FINAIS 0,82%| 6.968,94] 100,00% 6.968,94 5.747,58
12 0,00%|
13 0,00%|
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%|
17 0,00%
18 0,00%|
19 0,00%|
20 0,00%] —
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 185.502,27 21,80% 148.082,03 17,40% 143.449,80 16,85% 153.723,27 18,06% 116.166,89 13,65% 104.186,90 12,24% 851.111,16 701.947,41
VALOR PROPOSTO
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS 21,80% 17,40% 16,85% 18,06% 13,65% 12,24%
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 185.502,27 21,80% 333.584,30 39,19% 477.034,10 56,05% 630.757,37 74,11% 746.924,26 87,76% 851.111,16] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



