



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR



PRÓPRIO: DATA: 28/06/24
MUNICÍPIO: TIPO OBRA:
EMPRESA: PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 150 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	BDI	28,8199%
													VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	5,73%	12.295,15	20,00%	12.295,15	20,00%	12.295,15	20,00%	12.295,15	20,00%	12.295,15	20,00%	61.475,73	47.722,24
02	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS	14,97%	40.184,85	25,00%	40.184,85	25,00%	40.184,85	25,00%	40.184,85	25,00%			160.739,40	124.778,43
03	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	0,40%	4.242,76	100,00%									4.242,76	3.293,56
04	SUPERESTRUTURA	25,44%	91.055,99	33,33%	91.055,99	33,33%	91.055,99	33,33%					273.167,96	212.054,22
05	REVESTIMENTOS	14,75%			39.579,12	25,00%	39.579,12	25,00%	39.579,12	25,00%	39.579,12	25,00%	158.316,50	122.897,58
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,73%			5.869,49	20,00%	8.804,24	30,00%	8.804,24	30,00%	5.869,49	20,00%	29.347,46	22.781,78
07	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS	6,27%			6.727,21	10,00%	13.454,42	20,00%	26.908,83	40,00%	20.181,62	30,00%	67.272,08	52.221,82
08	COBERTURA EM TELHADO VERDE	13,02%			13.981,27	10,00%	41.943,82	30,00%	55.925,10	40,00%	27.962,55	20,00%	139.812,75	108.533,53
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15,80%	50.894,13	30,00%	50.894,13	30,00%	67.858,84	40,00%					169.647,09	131.693,27
10	LIMPEZA DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	0,90%	482,00	5,00%	482,00	5,00%	482,00	5,00%	482,00	5,00%	7.712,03	80,00%	9.640,04	7.483,35
11		0,00%												
12		0,00%												
13		0,00%												
14		0,00%												
15		0,00%												
16		0,00%												
17		0,00%												
18		0,00%												
19		0,00%												
20		0,00%												
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	199.154,87	18,55%	261.069,21	24,32%	315.658,42	29,40%	184.179,29	17,15%	113.599,97	10,58%	1.073.661,76	833.459,78
VALOR PROPOSTO				18,55%		24,32%		29,40%		17,15%		10,58%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS														
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			199.154,87	18,55%	460.224,08	42,86%	775.882,51	72,27%	960.061,80	89,42%	1.073.661,76	100,00%		