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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PROTOCOLO Nº:  

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR ENDEREÇO: ORGÃO: CEASA/PR
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:  

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA ART N°:  
BWC - GREEN ROOF - MÓDULO GRANDE - DOCAS REG. CREA: 5070214991/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

TOTAL  R$                     677.717,32  R$     155.742,46  R$        833.459,78 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES  R$                       40.752,19  R$          6.970,05  R$          47.722,24 

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 COMP 002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 8,00 298,03 54,42 352,45 2.384,24 435,36 2.819,60

1.2 COMP 003
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, COM ÁREA DE VIVÊNCIA EM COBERTURA DE 
MADEIRA E PISO EM CONCRETO ARMADO E ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, BANHEIROS 
E VESTIÁRIOS

MÊS 7,00 3.436,39 520,59 3.956,98 24.054,73 3.644,13 27.698,86

1.3 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 286,38 1,16 2,39 3,55 332,19 684,43 1.016,63
1.4 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 132,66 105,39 16,63 122,02 13.981,03 2.206,13 16.187,17
2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS  R$                     103.003,30  R$       21.775,13  R$        124.778,43 

2.1 ESGOTO SANITÁRIO - LIGAÇÃO EXISTENTE ATÉ O PONTO DE CONSUMO  R$                       70.564,06  R$          9.455,34 
LOCAÇÃO

2.1.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 200,00 2,98 2,68 5,66 596,00 536,00 1.132,00
DEMOLIÇÃO ASFALTO

2.1.2 COMP 061 CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO M 400,00 14,21 2,46 16,67 5.684,00 984,00 6.668,00

2.1.3 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 160,00 14,85 8,33 23,18 2.376,00 1.332,80 3.708,80

2.1.4 COMP 062
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO 

SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUIMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
M3 9,60 94,97 20,90 115,87 911,71 200,64 1.112,35

2.1.5 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 216,00 1,59 0,15 1,74 343,44 32,40 375,84

ESCAVAÇÃO E PREPARO - TUBOS

2.1.6 90101

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 488,00 10,07 4,25 14,32 4.914,16 2.074,00 6.988,16

2.1.7 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 8,00 175,90 97,40 273,30 1.407,20 779,20 2.186,40

INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO

2.1.8 COMP 055
ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E/OU SUMIDOURO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS AUTO VÁCUO, 
INCLUSIVE LIMPEZA, ATÉ 5M³. 

UN 1,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00

2.1.9 101479
CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA 9T. AF_07/2020

T 0,67 121,98 50,49 172,47 81,32 33,66 114,98

2.1.10 100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 10,00 2,48 0,34 2,82 24,80 3,40 28,20

2.1.11 94869
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 200,00 149,07 0,53 149,60 29.814,00 106,00 29.920,00

RODOVIA BR-116, KM 10 - TATUQUARA

LEVANTAMENTO Nº:
CURITIBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA
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2.1.12 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 460,47 8,08 4,75 12,83 3.720,56 2.187,21 5.907,77

2.1.13 90726
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM 
REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 1,00 13,09 20,85 33,94 13,09 20,85 33,94

ESCAVAÇÃO, INSTALAÇÃO E REATERRO - CAIXAS 

2.1.14 90108

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 

M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 4,46 5,08 2,12 7,20 22,63 9,44 32,07

2.1.15 97975
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 3,00 421,39 93,80 515,19 1.264,17 281,40 1.545,57

2.1.16 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 
AF_12/2020

UN 3,00 703,32 42,05 745,37 2.109,96 126,15 2.236,11

2.1.17 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 2,48 11,95 6,76 18,71 29,57 16,73 46,30

REAPLICAÇÃO DE PAVIMENTO

2.1.18 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 24,00 116,86 4,60 121,46 2.804,64 110,40 2.915,04

2.1.19 100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 31,20 7,62 1,01 8,63 237,74 31,51 269,25

2.1.20 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 468,00 1,84 0,18 2,02 861,12 84,24 945,36

2.1.21 COMP 056 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI M2 160,00 4,05 0,34 4,39 648,00 54,40 702,40
2.1.22 COMP 057 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2 160,00 1,79 0,30 2,09 286,40 48,00 334,40

2.1.23 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 9,60 1.213,05 33,62 1.246,67 11.645,28 322,75 11.968,03

2.1.24 100985
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 9,60 6,22 1,30 7,52 59,71 12,48 72,19

2.1.25 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 144,00 2,49 0,47 2,96 358,56 67,68 426,24

2.2 ÁGUA FRIA - LIGAÇÃO EXISTENTE ATÉ O PONTO DE CONSUMO  R$                       21.559,98  R$          9.686,97 
LOCAÇÃO

2.2.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 300,00 2,98 2,68 5,66 894,00 804,00 1.698,00
DEMOLIÇÃO ASFALTO
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2.2.2 COMP 061 CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO M 180,00 14,21 2,46 16,67 2.557,80 442,80 3.000,60

2.2.3 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 90,00 14,85 8,33 23,18 1.336,50 749,70 2.086,20

2.2.4 COMP 062
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO 

SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUIMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
M3 5,40 94,97 20,90 115,87 512,83 112,86 625,69

2.2.5 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 121,50 1,59 0,15 1,74 193,18 18,22 211,41

ESCAVAÇÃO E PREPARO - TUBOS

2.2.6 90101

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 312,00 10,07 4,25 14,32 3.141,84 1.326,00 4.467,84

2.2.7 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 4,50 175,90 97,40 273,30 791,55 438,30 1.229,85

INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO

2.2.8 101019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020

T 0,20 418,68 173,30 591,98 83,73 34,66 118,39

2.2.9 100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 3,00 2,48 0,34 2,82 7,44 1,02 8,46

2.2.10 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 300,00 20,50 10,67 31,17 6.150,00 3.201,00 9.351,00

2.2.11 103040
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 5,00 98,52 13,52 112,04 492,60 67,60 560,20

2.2.12 94664
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 21,30 7,33 28,63 213,00 73,30 286,30

2.2.13 103996
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 34,28 6,09 40,37 171,40 30,45 201,85

2.2.14 103987
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 16,04 9,15 25,19 80,20 45,75 125,95

2.2.15 103986
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 19,85 9,14 28,99 99,25 45,70 144,95

2.2.16 103999
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 8,35 4,86 13,21 41,75 24,30 66,05
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2.2.17 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 239,41 15,68 8,71 24,39 3.753,96 2.085,26 5.839,23

ESCAVAÇÃO, INSTALAÇÃO E REATERRO - CAIXAS 

2.2.18 90108

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 

M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 0,88 5,08 2,12 7,20 4,48 1,86 6,35

2.2.19 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 3,00 290,47 9,94 300,41 871,41 29,82 901,23

2.2.20 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 3,00 51,99 50,12 102,11 155,97 150,36 306,33

2.2.21 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 0,59 11,95 6,76 18,71 7,09 4,01 11,11

2.3 ELÉTRICA - LIGAÇÃO EXISTENTE ATÉ O PONTO DE CONSUMO  R$                       10.879,26  R$          2.632,82 
2.3.1 COMP 058 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x16 mm2 0,6/1KV M 200,00 47,79 1,62 49,41 9.558,00 324,00 9.882,00

2.3.2 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN 2,00 28,11 9,34 37,45 56,22 18,68 74,90

2.3.3 COMP 063 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 UN 6,00 9,39 13,29 22,68 56,34 79,74 136,08

2.3.4 COMP 059
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 
1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 5,00 19,50 0,00 19,50 97,50 0,00 97,50

2.3.5 COMP 060
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M 15,00 74,08 147,36 221,44 1.111,20 2.210,40 3.321,60

3 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES  R$                         2.085,00  R$          1.208,56  R$            3.293,56 
ATERRO E COMPACTAÇÃO ATÉ O ARRASAMENTO 

3.1 104740
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 119,90 17,39 10,08 27,47 2.085,00 1.208,56 3.293,56

4 SUPERESTRUTURA  R$                     165.043,46  R$       47.010,76  R$        212.054,22 
4.1 RESERVATÓRIO - CONCRETO ARMADO  R$                       13.780,67  R$          6.163,58 

FORMAS

4.1.1 92484
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 54,11 159,36 88,03 247,39 8.622,96 4.763,30 13.386,27

ARMAÇÃO

4.1.2 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,80 10,74 6,35 17,09 481,15 284,48 765,63
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4.1.3 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 192,50 10,79 4,38 15,17 2.077,07 843,15 2.920,22

4.1.4 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,90 10,57 2,94 13,51 62,36 17,34 79,70

4.1.5 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,00 9,65 1,99 11,64 328,10 67,66 395,76

4.1.6 CONCRETAGEM

4.1.7 103684
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,04 546,79 46,45 593,24 2.209,03 187,65 2.396,68

4.2 ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCO DE CONCRETO  R$                       44.218,44  R$       19.234,26 
ALVENARIA, GRAUTEAMENTO E ARMAÇÃO - BLOCO DE CONCRETO

4.2.1 COMP 064
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6 MPA, 
UTILIZANDO PALHETA. 

M2 452,99 79,32 29,58 108,90 35.931,42 13.399,53 49.330,95

4.2.2 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 2,86 657,15 365,04 1.022,19 1.879,44 1.044,01 2.923,46
4.2.3 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 544,40 11,77 8,80 20,57 6.407,58 4.790,72 11.198,30
4.3 COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA  R$                     107.044,35  R$       21.612,92 

ESTRUTURA DE COBERTURA

4.3.1 COMP 004
ESTRUTURA METÁLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, INCLUSO FIXAÇÃO DE PILARETE - CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNI 1,00 77.463,89 8.096,20 85.560,09 77.463,89 8.096,20 85.560,09

ESTRUTURA DE FECHAMENTO LATERAL

4.3.2 COMP 006

ESQUADRIAS DE FECHAMENTO (ESTRUTURA SECUNDÁRIA,PILARETES E TRANVERSINAS) EM 

METALON, COM FECHAMENTO EM BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO 4X50MM, FIXADO EM 45º 

COM ESPAÇAMENTO DE 6CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNI 1,00 29.580,46 13.516,72 43.097,18 29.580,46 13.516,72 43.097,18

5 REVESTIMENTOS  R$                       86.017,32  R$       36.880,26  R$        122.897,58 
5.1 PISO INTERNO E EXTERNO  R$                       49.038,49  R$       10.612,10 

COMPACTAÇÃO, LONA PLÁSTICA, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM DE PISO, ACABAMENTO E 
IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1.1 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 42,96 61,77 17,05 78,82 2.653,40 732,40 3.385,81

5.1.2 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 286,38 1,23 2,50 3,73 352,24 715,93 1.068,17

5.1.3 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 286,38 2,11 0,38 2,49 604,25 108,82 713,07

5.1.4 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 
Q-92. AF_09/2021

KG 437,76 15,06 1,18 16,24 6.592,72 516,56 7.109,28

5.1.5 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 14,32 528,46 15,86 544,32 7.566,88 227,09 7.793,98

5.1.6 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 286,38 39,37 1,98 41,35 11.274,58 567,02 11.841,60
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5.1.7 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

M2 286,38 36,14 15,07 51,21 10.349,59 4.315,67 14.665,26

5.1.8 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 286,38 30,60 11,36 41,96 8.763,07 3.253,22 12.016,29

5.1.9 COMP 046
PISO TATIL DIRECIONAL AÇO INOX PARAFUSADO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 5,20 169,57 33,73 203,30 881,76 175,39 1.057,16

5.2 REVESTIMENTO DE ALVENARIA E DE BANCO E PIA DE CONCRETO  R$                       15.043,52  R$       16.682,66 
IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA - INTERNO E EXTERNO

5.2.1 COMP 047
RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS DEMÃO, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 806,16 18,54 20,66 39,20 14.946,15 16.655,20 31.601,35

DML - REVESTIMENTO EM AZULEJO

5.2.2 104612
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 1,20 80,88 22,81 103,69 97,37 27,46 124,84

5.3 DETALHES EM STEEL FRAME E PLACA CIMENTÍCIA  R$                         2.169,93  R$             536,76 

5.3.1 COMP 052
DETALHE DE MOLDURA EM STEEL FRAME E PLACA CIMENTÍCIA, INCLUSO PINTURA EM ACRÍLICO - EM 
ÁREA DE LAVATÓRIO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 2.169,93 536,76 2.706,69 2.169,93 536,76 2.706,69

5.4 LAVATÓRIO DE CONCRETO  R$                         2.700,15  R$          1.552,43 

5.4.1 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,03 45,24 52,66 97,90 544,32 633,60 1.177,93

5.4.2 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 12,03 39,37 1,98 41,35 473,69 23,82 497,52

5.4.3 COMP 047
RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS DEMÃO, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 12,03 18,54 20,66 39,20 223,07 248,58 471,65

5.4.4 97736
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 1,39 1.047,34 464,02 1.511,36 1.459,07 646,43 2.105,50

5.5 BANCO DE CONCRETO  R$                            528,11  R$             309,18 

5.5.1 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,54 45,24 52,66 97,90 114,95 133,80 248,76

5.5.2 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 2,54 39,37 1,98 41,35 100,03 5,03 105,07

5.5.3 COMP 047
RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS DEMÃO, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,54 18,54 20,66 39,20 47,11 52,49 99,60

5.5.4 97736
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,25 1.047,34 464,02 1.511,36 266,02 117,86 383,88

5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO  R$                         2.768,22  R$          1.553,39 

5.6.1 98556
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
M2 37,70 37,28 26,13 63,41 1.405,60 985,20 2.390,81
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5.6.2 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

M2 37,70 36,14 15,07 51,21 1.362,62 568,19 1.930,82

5.7 FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA  R$                       13.768,90  R$          5.633,74 

5.7 COMP 015
FORRO EM PLACAS CIMENTÍCIAS - 6MM - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. 

M2 202,22 68,09 27,86 95,95 13.768,90 5.633,74 19.402,65

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$                       15.577,00  R$          7.204,78  R$          22.781,78 
6.1 ALIMENTAÇÃO, ATERRAMENTO E QUADRO GERAL  R$                         4.372,00  R$          1.143,32 

ALIMENTAÇÃO E QUADROS

6.1.1 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 15,96 8,91 24,87 798,00 445,50 1.243,50

6.1.2 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 12,20 14,89 27,09 48,80 59,56 108,36

6.1.3 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 7,41 9,97 17,38 29,64 39,88 69,52

6.1.4 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,00 9,76 0,34 10,10 1.464,00 51,00 1.515,00

6.1.5 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 492,92 24,10 517,02 492,92 24,10 517,02

6.1.6 COMP 007 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175 KV - 30KA UN 3,00 81,85 11,16 93,01 245,55 33,48 279,03

6.1.7 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 61,80 15,40 77,20 123,60 30,80 154,40

6.1.8 COMP 008 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE DE 30MA - 220V UN 1,00 171,71 77,14 248,85 171,71 77,14 248,85

6.1.9 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 11,00 11,45 2,69 14,14 125,95 29,59 155,54

6.1.10 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 57,26 5,37 62,63 57,26 5,37 62,63

ATERRAMENTO
6.1.11 COMP 009 ATERRAMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA UNI 1,00 814,57 346,90 1.161,47 814,57 346,90 1.161,47

6.2 CONDUTORES E ELETRODUTOS  R$                         5.121,87  R$          2.862,65 
CONDUTORES

6.2.1 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 824,76 3,18 1,18 4,36 2.622,73 973,21 3.595,95

ELETRODUTO

6.2.1 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 183,12 11,63 9,33 20,96 2.129,70 1.708,52 3.838,23

6.2.2 91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,69 13,93 10,62 24,55 79,23 60,40 139,64
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6.2.3 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,74 11,55 5,66 17,21 54,74 26,82 81,57

6.2.4 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,74 26,01 5,25 31,26 123,28 24,88 148,17

6.2.5 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 14,22 7,89 4,84 12,73 112,19 68,82 181,02

6.3 TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS ACESSÓRIOS  R$                         6.083,13  R$          3.198,81 

6.3.1 COMP 010
BALIZADOR DE PISO - SPOT LED 1W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO.

UNI 20,00 82,10 39,16 121,26 1.642,00 783,20 2.425,20

6.3.2 COMP 011 LUMINÁRIA LED PLAFON 25W - SOBREPOR  - 22,5X22,5 - COR PRETA. UNI 30,00 45,86 39,16 85,02 1.375,80 1.174,80 2.550,60
6.3.3 COMP 012 ARANDELA FACHO DUPLO - SOBREPOR  - 15X15 CM - COR PRETA. UNI 4,00 84,18 40,16 124,34 336,72 160,64 497,36

6.3.4 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4,00 37,61 0,67 38,28 150,44 2,68 153,12

6.3.5 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46,00 23,04 18,13 41,17 1.059,84 833,98 1.893,82

6.3.6 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 38,12 28,52 66,64 152,48 114,08 266,56

6.3.7 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 18,20 14,69 32,89 36,40 29,38 65,78

6.3.8 COMP 013
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 
LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILAR

UN 5,00 265,89 20,01 285,90 1.329,45 100,05 1.429,50

7 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS  R$                       41.590,83  R$       10.630,99  R$          52.221,82 
7.1 PORTAS, ESCADAS E ACESSÓRIOS SUPLEMENTARES  R$                       28.512,49  R$          7.343,15 

PORTAS DAS SALAS TÉCNICAS E DO DML

7.1.1 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,46 1.199,27 11,70 1.210,97 6.548,01 63,88 6.611,89

PORTAS DOS MÓDULOS

7.1.2 COMP 050
PORTA DE GIRO  DE 2,1X0,8M COM ESTRUTURA DE METALON (20 X 20 X 1,25MM) E COM DUPLA 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - E=1,25MM - LISO - COR BRANCO GELO - 0,8 X 2,0M - INCLUSO 
BATENTES EM ALUMÍNIO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNI 1,00 1.196,16 528,68 1.724,84 1.196,16 528,68 1.724,84

7.1.3 COMP 051
PORTA DE GIRO  DE 2,1X0,6M COM ESTRUTURA DE METALON (20 X 20 X 1,25MM) E COM DUPLA 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - E=1,25MM - LISO - COR BRANCO GELO - 0,8 X 2,0M - INCLUSO 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNI 14,00 885,30 429,09 1.314,39 12.394,20 6.007,26 18.401,46

PARTES METÁLICAS ACESSÓRIAS

7.1.4 COMP 042
ESCADA MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO 
GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D=5/8", 
ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA

M 3,60 1.187,81 36,20 1.224,01 4.276,11 130,32 4.406,43

7.1.5 COMP 043 CORRIMÃO EM AÇO INOX, DIÂM = 1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNEC. E INST. M 6,40 282,73 34,94 317,67 1.809,47 223,61 2.033,08
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7.1.6 COMP 044
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO BWC MAS/FEM E PCD - AÇO ESCOVADO - PICTOGRAMAS VAZADO - 
20X50CM -COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 177,72 64,10 241,82 355,44 128,20 483,64

7.1.7 COMP 045
PORTA ALÇAPÃO -EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - 
60X60CM

UNI 2,00 966,55 130,60 1.097,15 1.933,10 261,20 2.194,30

7.2 FECHAMENTO FRONTAL  R$                       13.078,34  R$          3.287,84 

7.2.1 COMP 048
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR - TIPO METALON GALVANIZADO (30X70x1,25MM) - COM PINTURA 
EPÓXI MARROM- 1,40 X 2,8M - INCLUSO GUARNIÇÕES, REQUADROS E DOBRADIÇAS - CONFORME 
PROJETO

UNI 2,00 1.060,19 497,26 1.557,45 2.120,38 994,52 3.114,90

7.2.2 COMP 049
BRISE METÁLICO - TIPO METALON GALVANIZADO (30X70x1,25MM) - COM PINTURA EPÓXI MARROM- 

ESPAÇAMENTO APROX. 7CM E ALTURA DE 2,8M  - INCLUSO CHUMBAMENTO - CONFORME PROJETO
UNI 2,00 5.478,98 1.146,66 6.625,64 10.957,96 2.293,32 13.251,28

8 COBERTURA EM TELHADO VERDE  R$                     108.533,53  R$                      -    R$        108.533,53 

8.1 COMP 018

COBERTURA VEGETAL, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPOSTA POR PLACAS CIMENTÍCIAS 
COM E=10MM, MANTA IMPERMEABILIZANTE COM E=4MM, TUBOS CORRUGADOS DE DRENAGEM 
COM E=36MM, CAMADA DE BIDIM E=4MM, CAMADA COM E=50MM DE ARGILA EXPANDIDA, 
SEGUNDA CAMADA DE MANTA BIDIM COM E=4MM, MAIS UMA CAMADA DE ARGILA EXPANDIDA 
COM E=70MM, TERCEIRA CAMADA DE MANTA BIDIM COM E=6MM, CAMADA DE SUBSTRATO 
VEGETAL COM E= DE 100MM COM ADIÇÃO DE BIO CARVÃO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM TUBO 
GOTEJADOR COM DIÂMETRO DE 8MM, E CAMADA VEGETAL DE FORRAÇÃO COM ESPÉCIES VEGETAIS 
SELVAGENS DE RESTINGA (CAPINS, BROMÉLIAS).. FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E IRRIGAÇÃO

M2 202,22 536,72 0,00 536,72 108.533,53 0,00 108.533,53

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                     110.623,95  R$       21.069,32  R$        131.693,27 
9.1 RAMAIS E SUB-RAMAIS - REGISTROS, TUBOS E CONEXÕES  R$                         6.242,38  R$          1.580,50 

9.1.1 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 16,67 18,07 34,74 200,04 216,84 416,88

9.1.2 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,50 9,85 0,91 10,76 24,62 2,27 26,90

9.1.3 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 5,41 3,42 8,83 32,46 20,52 52,98

9.1.4 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 41,64 4,36 46,00 83,28 8,72 92,00

9.1.5 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 65,26 5,90 71,16 65,26 5,90 71,16

9.1.6 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 156,03 13,52 169,55 780,15 67,60 847,75

9.1.7 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 3,26 3,37 6,63 13,04 13,48 26,52
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9.1.8 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 4,98 4,44 9,42 9,96 8,88 18,84

9.1.9 103992
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 7,44 4,72 12,16 111,60 70,80 182,40

9.1.10 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 16,30 3,68 19,98 97,80 22,08 119,88

9.1.11 94680
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 3,00 40,65 10,99 51,64 121,95 32,97 154,92

9.1.12 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 4,06 5,43 9,49 24,36 32,58 56,94

9.1.13 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 37,00 4,69 0,76 5,45 173,53 28,12 201,65

9.1.14 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 23,00 9,85 0,91 10,76 226,55 20,93 247,48

9.1.15 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 57,00 27,47 1,57 29,04 1.565,79 89,49 1.655,28

9.1.16 103948
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 4,12 4,46 8,58 24,72 26,76 51,48

9.1.17 103968
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 14,06 2,92 16,98 70,30 14,60 84,90

9.1.18 103969
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 16,82 3,13 19,95 16,82 3,13 19,95

9.1.19 94696
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 5,00 47,82 14,65 62,47 239,10 73,25 312,35

9.1.20 94690
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 7,00 8,92 6,34 15,26 62,44 44,38 106,82

9.1.21 94688
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 1,00 6,31 6,36 12,67 6,31 6,36 12,67

9.1.22 94696
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 20,00 47,82 14,65 62,47 956,40 293,00 1.249,40
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9.1.23 94697
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 1,00 74,47 14,64 89,11 74,47 14,64 89,11

9.1.24 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 9,26 6,64 15,90 18,52 13,28 31,80

9.1.25 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 8,49 5,23 13,72 101,88 62,76 164,64

9.1.26 103037
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 45,78 5,91 51,69 45,78 5,91 51,69

9.1.27 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 6,59 6,06 12,65 6,59 6,06 12,65

9.1.28 89494
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 9,48 3,41 12,89 47,40 17,05 64,45

9.1.29 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 40,79 5,99 46,78 285,53 41,93 327,46

9.1.30 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 19,00 14,38 6,97 21,35 273,22 132,43 405,65

9.1.31 COMP 019 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60X40MM UN 16,00 25,17 9,79 34,96 402,72 156,64 559,36
9.1.32 COMP 020 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75X60MM UN 1,00 30,88 7,24 38,12 30,88 7,24 38,12
9.1.33 COMP 021 BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - 1.1/2" UNI 1,00 7,27 7,96 15,23 7,27 7,96 15,23
9.1.34 COMP 022 TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, LATÃO, CROMADO COM CANOPLA UNI 1,00 41,64 11,94 53,58 41,64 11,94 53,58

9.2 LOUÇAS E METAIS  R$                       84.257,56  R$       11.586,40 
DML - FEM.

9.2.1 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 746,29 51,28 797,57 746,29 51,28 797,57

9.2.2 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 8,91 2,32 11,23 8,91 2,32 11,23

9.2.3 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 79,69 4,19 83,88 79,69 4,19 83,88

SALA TÉCNICA
9.2.4 COMP 023 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 3/4" UNI 2,00 50,44 7,96 58,40 100,88 15,92 116,80

MÓDULO PCD - 1 UNIDADE - FEM.

9.2.5 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 839,99 34,92 874,91 839,99 34,92 874,91

9.2.6 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 40,61 4,21 44,82 40,61 4,21 44,82

9.2.7 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 145,29 11,73 157,02 145,29 11,73 157,02
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9.2.8 COMP 053
TORNEIRA DE MESA, ACIONAMENTO PRESSMATIC PARA USO DE PCD - ALTA/BAIXA PRESSÃO, 
ACABAMENTO CROMADO - REF. PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILIAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNI 1,00 1.161,78 32,21 1.193,99 1.161,78 32,21 1.193,99

9.2.9 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 214,60 7,53 222,13 214,60 7,53 222,13

9.2.10 100872
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 231,03 26,17 257,20 231,03 26,17 257,20

9.2.11 100870
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 203,92 26,17 230,09 203,92 26,17 230,09

9.2.12 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 268,21 26,17 294,38 268,21 26,17 294,38
9.2.13 COMP 025 ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO - REF. DOCOL 1505006 UNI 1,00 276,38 31,87 308,25 276,38 31,87 308,25

9.2.14 COMP 026
DISPENSER, EM AÇO INOX, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 
500M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNI 1,00 445,87 3,38 449,25 445,87 3,38 449,25

9.2.15 COMP 031 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 6MM M2 0,50 375,06 19,74 394,80 185,65 9,77 195,42

9.2.16 COMP 032
CESTO PARA PAPEL TRAMONTINA SARDENHA EM AÇO INOX COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE E 

BASE EMPROPILENO 10L CHUMBADO EM PAREDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNI 1,00 197,03 11,94 208,97 197,03 11,94 208,97

MÓDULO COM VASO SANITÁRIO - 14 UNIDADES - FEM & MASC.

9.2.17 COMP 024

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, INCL. VÁLVULA DE 

DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO 

DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUDO BE LIGAÇÃO ACAB. CROMADO E ENGATE PLÁSTICO

UN 14,00 477,88 142,74 620,62 6.690,32 1.998,36 8.688,68

9.2.18 COMP 025 ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO - REF. DOCOL 1505006 UNI 14,00 276,38 31,87 308,25 3.869,32 446,18 4.315,50

9.2.19 COMP 026
DISPENSER, EM AÇO INOX, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 
500M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNI 14,00 445,87 3,38 449,25 6.242,18 47,32 6.289,50

9.2.20 COMP 032
CESTO PARA PAPEL TRAMONTINA SARDENHA EM AÇO INOX COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE E 

BASE EMPROPILENO 10L CHUMBADO EM PAREDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNI 14,00 197,03 11,94 208,97 2.758,42 167,16 2.925,58

MÓDULO MICTÓRIO - 20 UNIDADES - MASC.

9.2.21 COMP 027

VÁLVULA PARA MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, SISTEMA HIDROMECÂNICO, 3/4", REF. LINHA 

PRESMATICA ANTIVANDALISMO DA DOCOL OU EQUIVALENTE, INCLUSO COM TUBO DE LIGAÇÃO 

ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO DA DOCOL REF. 00132606 OU EQUIVALENTE

UNI 20,00 853,02 29,09 882,11 17.060,40 581,80 17.642,20

9.2.22 COMP 033
MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI-304, 65CM, COM PROTEÇÃO INFERIOR DE LAJE DE 
CONCRETO E BLOCO CANALETA, COM PRATELEIRA EM STEEL FRAME E PLACA CIMÊNTICIA - 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNI 20,00 1.379,85 350,67 1.730,52 27.597,00 7.013,40 34.610,40

LAVATÓRIOS, ESPELHO E TORNEIRAS - FEM.MASC.

9.2.23 COMP 029
DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA - REF. TRAMONTINA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNI 4,00 550,61 11,59 562,20 2.202,44 46,36 2.248,80
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9.2.24 COMP 030
TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN 3/4" - ALTA/BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO CROMADO - 
REF. DOCOL, OU SIMILIAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNI 10,00 292,74 32,21 324,95 2.927,40 322,10 3.249,50

9.2.25 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 10,00 214,60 7,53 222,13 2.146,00 75,30 2.221,30

9.2.26 COMP 031 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 6MM M2 19,38 375,06 19,74 394,80 7.270,31 382,64 7.652,96

9.2.27 COMP 028
LIXEIRA COM MANILHA DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 30CM, COM REVESTIMENTO EXTERNO 
EM  TINTA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNI 4,00 86,91 51,50 138,41 347,64 206,00 553,64

9.3 ÁGUA PLUVIAL  R$                         6.868,49  R$          1.810,59 

9.3.1 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 28,00 144,46 22,71 167,17 4.044,88 635,88 4.680,76

9.3.2 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

M2 28,00 36,14 15,07 51,21 1.011,92 421,96 1.433,88

9.3.3 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 346,34 252,81 599,15 692,68 505,62 1.198,30

9.3.4 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 20,00 31,63 3,00 34,63 632,60 60,00 692,60

9.3.5 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 20,00 16,82 7,56 24,38 336,40 151,20 487,60

9.3.6 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 64,03 4,49 68,52 64,03 4,49 68,52

9.3.7 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00 12,59 2,40 14,99 50,36 9,60 59,96

9.3.8 COMP 035 TÊ 90º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM UN 2,00 17,81 10,92 28,73 35,62 21,84 57,46
9.4 ESGOTO SANITÁRIO  R$                       13.255,52  R$          6.091,83 

9.4.1 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00 346,34 252,81 599,15 1.039,02 758,43 1.797,45

9.4.2 97903
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00 479,53 352,31 831,84 1.438,59 1.056,93 2.495,52

9.4.3 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 5,00 32,60 8,65 41,25 163,00 43,25 206,25

9.4.4 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 56,11 16,86 72,97 112,22 33,72 145,94

9.4.5 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00 214,60 7,53 222,13 643,80 22,59 666,39

9.4.6 COMP 036 SIFÃO METÁLICO 1 1/4" X 2" P/MICTÓRIO UNI 21,00 187,52 31,87 219,39 3.937,92 669,27 4.607,19

9.4.7 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 6,04 3,40 9,44 12,08 6,80 18,88

9.4.8 COMP 037 CURVA 45º LONGA EM PVC RÍGIDO C/ANÉIS, DIÂM = 50MM UN 9,00 4,31 5,07 9,38 38,79 45,63 84,42
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9.4.9 COMP 038 CURVA 45º LONGA EM PVC RÍGIDO C/ANÉIS, DIÂM = 100MM UN 15,00 7,73 8,37 16,10 115,95 125,55 241,50
9.4.10 COMP 039 CURVA 45º LONGA EM PVC RÍGIDO C/ANÉIS, DIÂM = 40MM UN 22,00 7,73 8,37 16,10 170,06 184,14 354,20

9.4.11 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 22,00 9,21 5,06 14,27 202,62 111,32 313,94

9.4.12 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 4,00 18,63 5,48 24,11 74,52 21,92 96,44

9.4.13 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00 6,41 5,06 11,47 6,41 5,06 11,47

9.4.14 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00 21,27 7,67 28,94 21,27 7,67 28,94

9.4.15 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 23,00 6,17 5,06 11,23 141,91 116,38 258,29

9.4.16 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 7,00 9,80 5,49 15,29 68,60 38,43 107,03

9.4.17 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 15,00 20,40 7,67 28,07 306,00 115,05 421,05

9.4.18 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 88,01 6,21 94,22 88,01 6,21 94,22

9.4.19 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 22,00 17,72 1,81 19,53 389,84 39,82 429,66

9.4.20 COMP 040 JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM= 100 X 50 MM UN 1,00 36,48 17,17 53,65 36,48 17,17 53,65

9.4.21 89567
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 12,00 73,75 6,82 80,57 885,00 81,84 966,84

9.4.22 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,00 11,75 11,67 23,42 152,75 151,71 304,46

9.4.23 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 34,80 16,78 12,70 29,48 583,94 441,96 1.025,90

9.4.24 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 48,00 16,78 12,70 29,48 805,44 609,60 1.415,04

9.4.25 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 78,00 23,35 17,71 41,06 1.821,30 1.381,38 3.202,68
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10 LIMPEZA DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS  R$                         4.490,74  R$          2.992,61  R$            7.483,35 
10.1 LIMPEZA FINAL  R$                         1.532,10  R$          2.992,61 

10.1.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 286,38 0,72 1,46 2,18 206,19 418,10 624,29
10.1.2 COMP 041 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 286,38 4,63 8,99 13,62 1.325,91 2.574,51 3.900,42
10.2 AS BUILT  R$                         2.958,64  R$                      -   

10.2.1 COMP 054 AS BUILT ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ARQUITETÔNICO UN 1,00 2.958,64 0,00 2.958,64 2.958,64 0,00 2.958,64
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