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PROPRIO: BWC - GREEN ROOF - MODULO!
MUNICIPIO: LONDRINA
EMPRESA: CEASA/PR

DATA: 19/03/25

TIPO OBRA:

PROTOCOLO:

PRAZO EXECUCAO 180 DIAS

BDI

21,2500%

ITEM

SERVICOS

iNDICE

30

% NO PERIODO

60

% NO PERIODO

920

% NO PERIODO

% NO PERIODO|

150

% NO PERIODO

180

% NO PERIODO

VALOR
SERVICO

c/BDI

VALOR
PLANILHA

s/ BDI

0.

2

BANHEIRO GREEN ROOF - MODULO PEQUENO - PAVILHAO A

50,00%

185.542,23

21,80%)

148.093,34

17,40%

143.412,23

16,85%

153.710,68

18,06%

116.176,67

13,65%

104.176,01

12,24%

851.111,16

701.947,41

02

BANHEIRO GREEN ROOF - MODULO PEQUENO - PAVILHAO C

50,00%)

185.542,23

21,80%|

148.093,34

17,40%

143.412,23

16,85%

153.710,68

18,06%

116.176,67,

13,65%

104.176,01

12,24%

851.111,16

701.947,41

03

0,00%

04

0,00%)

05

0,00%

06

0,00%)

07

0,00%

08

0,00%)

09

0,00%

10

0,00%)

11

0,00%

12

0,00%)

13

0,00%

14

0,00%)

15

0,00%

16

0,00%)

17

0,00%

18

0,00%)

19

0,00%

20

0,00%|

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO

100,00%

371.084,47

21,80%!

296.186,69

17,40%

286.824,46

16,85%

307.421,35

18,06%

232.353,35

13,65%

208.352,01

12,24%

1.702.222,33

1.403.894,82

VALOR PROPOSTO

DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS

21,80%!

17,40%

16,85%

18,06%

13,65%

12,24%

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

371.084,47

21,80%!

667.271,15

39,20%

954.095,61

56,05%

1.261.516,97

74,11%

1.493.870,31

87,76%

1.702.222,33

100,00%

Carimbo e Assinatura Responsdvel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo




